

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.138 DEL 06/09/2021

La Dott.ssa PURCHIA Rosanna, con i poteri di Commissario Straordinario della Fondazione Teatro Regio di Torino, conferiti con Decreto di nomina del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 419 del 10 settembre 2020 e prorogati sino al 9/09/2021 con Decreto del Ministro della Cultura n. 112 del 9/03/2021;

premesso che:

- con Determina n.44 del 12/03/2021 venivano affidati i lavori relativi alle "OPERE DI RISANAMENTO CORDOLO PARABOLOIDE IPERBOLICO E INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA LATO VIA VERDI - MS 2020 - alla ditta Stem Srl;
- a causa di gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore, con Determina Commissariale n.136 del 20/08/2021, veniva risolto il contratto con la ditta STEM Srl;
- in data 3/09/2021 la Direzione Lavori predisponessa una relazione con la quale prescriveva di procedere urgentemente all'ultimazione dei lavori sopra indicati per evitare eventuali danni all'impermeabilizzazione di entrambe le aree di cantiere e non mettere a repentaglio la struttura;

Tutto ciò premesso,


DETERMINA

di procedere immediatamente all'affidamento diretto per l'ultimazione dei "lavori di risanamento cordolo perimetrale paraboloidale iperbolico e infiltrazioni acqua piovana lato via Verdi del Teatro Regio di Torino".

Viene dato mandato agli uffici competenti di procedere in tal senso.

L'aggiudicazione avverrà in via d'urgenza per i motivi sopra esposti e il relativo contratto verrà stipulato in deroga all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla necessità di appaltare e iniziare i lavori nei tempi necessari a garantirne l'avanzamento entro i termini.

Torino, 06/09/2021



Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Rosanna Purchia

